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LEAN se ha convertido en el sistema y filosofía 
global de producción y gestión de negocios del si-
glo XXI que proporciona mayor entrega de valor al 
cliente a un menor coste, y Lean Construction es 
su adaptación a la Industria de la Arquitectura, la 
Ingeniería y la Construcción. Cada vez son más 
las empresas y organizaciones que exigen traba-
jar con este sistema de producción.

El taller “THE PULL PLANNING® WORKSHOP” es 
un Workshop sobre Lean Construction & Last 
Planner® System, que con el paso del tiempo ha 
logrado un éxito a nivel internacional.

The Pull Planning® Lean Game es la dinámica 

central en torno a la cual gira el workshop, y es el 
resultado de años de experiencia en la formación 
e implantación de Last Planner® System por parte 
de su autor, Juan Felipe Pons Achell. Se creó para 
conseguir una experiencia inspiradora y única, 
con el objetivo principal de que los participantes 
en el workshop comprendan y pongan en práctica 
todas las etapas del Last Planner System.

Este taller ha sido impartido de manera exitosa en 
empresas constructoras, promotoras, estudios 
de ingeniería y arquitectura, fundaciones, asocia-
ciones empresariales, colegios profesionales de 
todas las especialidades y universidades de Eu-
ropa, Estados Unidos y Latinoamérica.

¿POR QUÉ DEBO HACER ESTE WORKSHOP?



THE PULL PLANNING

2

OBJETIVOS DE ESTE WORKSHOP

Comprender los fundamentos de Lean Construction y sus beneficios en productividad, rentabilidad y 
control de riesgos.

Profundizar en el LPS, aprendiendo cada etapa: Planificación Maestra, Pull Planning, LookAhead, 
Planificación Semanal y aprendizaje continuo.

Aplicar prácticas colaborativas de planificación en un taller lúdico, reforzando habilidades de coordinación 
entre contratistas y equipos de obra.

Dotar de herramientas concretas adaptadas a empresas constructoras (ej. tarjetas de tareas para el plan 
semanal de producción, gestión de la Big Room, mejora continua a través de métricas Lean).

Potenciar la cultura Lean en la empresa, alineando directivos y operarios para gestionar proyectos con 
enfoque proactivo.

¿QUÉ VOY A APRENDER EN ESTE WORKSHOP?

En este Workshop simularás, mediante la construcción del proyecto de una casa con 
piezas de PLAYMOBIL®, todas las fases del Last Planner System®: la planificación a 
largo, a medio y a acorto plazo. Simularemos un Master Plan, una Pull Session, un 6 
Week Look Ahead Planning y la reunión Semanal del LPS. Y comprenderás cómo 
encaja Last Planner® System como sistema de planificación dentro de Lean 
Construction.

Adquirirás una visión global de Lean Management y comprenderás sus principios, 
conceptos y herramientas clave. 

Aprenderás a ver la improductividad e identificar los 7+1 Despilfarros en tu área de 
trabajo, tanto a nivel operativo como de gestión, las 5S y la Gestión Visual, la Calidad a 
la primera, Resolución de Problemas y Seguimiento de KPIs. 

Después de este Workshop ya no verás los procesos de diseño, gestión y producción 
tal y como los habías visto hasta ahora.
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METODOLOGÍA

El Workshop es eminentemente práctico y combina breves introducciones teóricas con ejemplos reales, 
actividades dinámicas y juegos Lean especialmente diseñados para facilitar la comprensión de los con-
ceptos clave. Diversión y aprendizaje están garantizados gracias a la metodología que utilizamos porque 
queremos no solo que aprendas, sino que, te lleves una experiencia única, inspiradora y motivadora.

Los grupos son reducidos, entre 8 y 16 personas, y la organización del taller está pensada para facilitar el 
networking, la discusión, el debate y el team building entre los asistentes, durante cada uno de los bloques 
temáticos. Partiremos de un nivel básico y a medida que avance el Workshop alcanzarás un alto nivel de 
comprensión de las principales herramientas y conceptos clave del sistema Lean, gracias a la metodología 
educativa innovadora que utilizamos.

Además, te entregaremos las diapositivas exclusivas para que recuerdes todo lo que has aprendido y po-
drás hacer fotos y videos durante el evento. Think In Lean SL ha participado en más de 250 proyectos 
Lean, y ha colaborado con más de 100 empresas, en 16 países. Responderemos a todas las dudas y pre-
guntas que tengáis sobre la implantación de este sistema de trabajo, los casos de éxito, y también los de-
safíos y dificultades a tener en cuenta.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE WORKSHOP?

La variedad del perfil de asistentes a nuestros talleres ha sido muy amplia: Project managers, promotores, 
constructores, aparejadores, arquitectos, ingenieros, subcontratistas, industriales, jefes de obra, jefes de 
producción, encargados, etc.

El taller es ideal para aquellas personas que desempeñan o vayan a desempeñar puestos de 
responsabilidad y desean participar activamente en la gestión, control, organización y planificación de 
proyectos de construcción.

Podrás aplicar lo que te enseñemos tanto a nivel de proyecto como de empresa, pública o privada. Los 
conocimientos que adquieras te serán válidos tanto en edificación como infraestructuras y obra civil, 
edificación residencial, industrial, comercial, hoteles, hospitales, oficinas, rehabilitación, mantenimiento, etc.
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BENEFICIOS GENERALES DE LEAN
Y LAST PLANNER® SYSTEM
· Mayor seguridad
· Mayor Satisfacción del Cliente
· Mayor Calidad en la construcción
· Reducir los Plazos de Entrega
· Incremento de la Productividad
· Reducción de Costes
· Incremento Margen de Beneficio
· Mejor Gestión del Riesgo
· Aumento de la Flexibilidad
· Participación del personal
· Incremento espíritu innovador
· Construcción Sostenible
· Suministrar flujo continuo y previsible de trabajo
· Mejor entorno de trabajo y reducción de litigios
· Control y reducción de la incertidumbre y la variabilidad
· Identificación temprana de los riesgos y oportunidades
· Mayor integración y conexión con otras empresas y
relaciones a largo plazo entre ellas.

PONENTE

Juan Felipe Pons Achell 

Arquitecto Técnico colegiado (UPV) y CEO de Think In Lean, consultora líder en Lean Construction en 
España. Desde 2008 impulsa la implantación de Lean en cientos de proyectos y ha formado a miles de 
profesionales en más de 16 países, universidades y organizaciones de Europa y Latinoamérica.

Es Director del Máster Internacional en Gestión de Proyectos de Construcción de Zigurat Institute of 
Technology y la Universidad de Barcelona, y autor de cuatro libros sobre Lean Construction.

Fernanda Marisa Pasinato Brandalise

Arquitecta por la Universidad Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), con estudios complementarios en 
España, Noruega y Japón. Cuenta con más de nueve años de experiencia internacional en el sector de la 
construcción en Europa y Latinoamérica. Es especialista en Lean Construction y ha trabajado como 
consultora en gestión eficiente, optimización de procesos y reducción de desperdicios. Actualmente es 
Directora de Proyectos Lean en Think In Lean y participa activamente en la Think In Lean Academy. Su 
trabajo combina investigación, docencia y práctica profesional para impulsar la innovación y la mejora 
continua en la construcción.
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9:00 h. Fundamentos de Lean y Last Planner System

10:30 h.  Pausa/Café

10:45 h.  The Pull Planning Lean Game (Ronda 1)

12:00 h.  Pausa/Café

12:15 h.  Metodología del LPS. Ejemplos.
12:45 h.  Simulación Pull Session y Plan de Hitos/Fases
13:30 h.  Simulación de la Planificación Intermedia

14:00 h.  Comida

15:00 h.  Herramientas Lean (5S, poka-yokes)
15:30 h.  Implantación Mejora Continua Lean
16:30 h.  The Pull Planning Lean Game (Ronda 2)

17:15 h.  Conclusiones

AGENDA
DEL WORKSHOP

INSCRIBIRME

HTTPS://WWW.CAATVALENCIA.ES/ENLACE.ASPX?ID=10031774

