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¿QUÉ ES ESTA INICIATIVA?
Un mastermind es una reunión periódica de un grupo re-
ducido de personas afines que comparten conocimien-
tos, experiencias y apoyo mutuo para alcanzar metas 
personales o profesionales específicas.
Se trata de la creación de un Grupo de Trabajo Lean
Construction, en formato mastermind, orientado a com-
partir conocimiento real entre compañeros.
Un espacio colaborativo, práctico y participativo, donde 
el valor está en la experiencia compartida.
No es necesario tener conocimientos específicos en 
Lean para participar.
¡Colabora en este grupo de trabajo!

OBJETIVO
Identificar los factores que provocan retrasos para 
actuar antes de que afecten a los objetivos del proyecto.

¿DE QUÉ HABLAREMOS?
Muchos retrasos no aparecen de un día para otro; se 
gestan durante semanas o meses sin que nadie los 
detecte.
En esta sesión analizaremos los errores de planificación 
más habituales que generan desviaciones en plazo: 
programas irreales, avances que transmiten una falsa 
sensación de control, actividades aparentemente 
críticas que no lo son y señales tempranas que permiten 
anticipar problemas.
Compartiremos casos prácticos y criterios sencillos 
para identificar riesgos a tiempo y tomar decisiones 
antes de que el retraso sea inevitable.

DIRIGIDO A
El grupo está abierto tanto para profesionales con 
amplia experiencia, como compañeros que quieran 
iniciar conocimientos.

JAVIER JUÁREZ MARTÍNEZ
Arquitecto técnico colegiado, consultor Lean con 25 años de experiencia en constructoras de ámbito autonómico y 
nacional, aplicando mejora continua en producción y estudios para optimizar proyectos de edificación e infraestructuras. 
Durante cuatro años dirigió una entidad de control de eficiencia energética. 

FERNANDO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Arquitecto técnico colegiado y fundador de A3 Lean Construction.  Acompaña a empresas constructoras en la planificación, 
ejecución y control de sus obras, aportando mayor previsión y capacidad de control. Creador del Sistema A3 de Control 
Económico de Producción, que proporciona una visión integrada del avance físico y económico, facilitando la toma de 
decisiones anticipada.
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